


Cronograma inicial previsto

TAREAS

- T 1.1 Análisis del problema e investigación técnica
- T 1.2 Integración del modelo y de las funciones de pérdida
- T 1.3 Diseño del preprocesamiento
- T 2.1 Diseño del protocolo de entrenamiento
- T 2.2 Ajuste de los parámetros de entrenamiento
- T 2.3 Entrenamiento de dos fuentes y análisis de resultados
- T 2.4 Entrenamiento de cuatro fuentes y análisis de resultados
- T 2.5 Organización de los resultados
- T 3.1 Análisis de requisitos
- T 3.2 Elección de herramientas
- T 3.3 Diseño del flujo
- T 3.4 Implementación
- T 4.1 Definición del protocolo de evaluación
- T 4.2 Preparación del conjunto de evaluación
- T 4.3 Cálculo de métricas
- T 4.4 Análisis y representación de los resultados
- T 4.5 Elaboración de conclusiones y trabajo futuro
- T 5.1 Redacción y revisión de la memoria final
- T 5.2 Limpieza y documentación del código



PT 1 Desarrollo inicial PT 2 Entrenamiento PT 3 Interfaz PT 4 Evaluación final PT 5 Documentación